



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Ă R E

privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții:
Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Calvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor

Consiliul Local al Orașului Valea lui Mihai,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Valea lui Mihai prin care propune prelungirea termenului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ***Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Calvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor***, nr. 26/P.H./19 iunie 2020, avizat de Comisia pentru Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, nr. 3272 din 19 iunie 2020

- Raportul de specialitate al Compartimentului management local, achiziții publice, nr.3300 din 22 iunie 2020,

- Contractul de finanțare nr.8867/2015 încheiat între Orașul Valea lui Mihai și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru realizarea obiectivului de investiții în cadrul Programului de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), respectiv Contractul de lucrări nr.5194/2018 încheiat între Orașul Valea lui Mihai și S.C. ANTOS Z.R.T. Püspökladány, sucursala Oradea – în calitate de executant al lucrărilor obiectivului de investiții de realizare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile: Calvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor,

- Notificarea executantului S.C. ANTOS Z.R.T. Püspökladány, sucursala Oradea, nr.317/2020, înregistrată sub nr.2370/2020, prin care solicită prelungirea termenului de execuție a lucrărilor obiect al contractului de lucrări nr.5194/2018 până la 30 noiembrie 2020, pentru finalizarea lucrărilor cu care sunt în întârziere față de graficul de execuție, pentru următoarele motive:

- sistarea lucrărilor din cauza întârzierilor la plata facturilor pentru lucrările executate pe perioada iunie-iulie 2019;
- sistarea lucrărilor pe perioada lunilor de iarnă: decembrie 2019 – februarie 2020;
- încetinirea ritmului lucrărilor în lunile martie și aprilie 2019 deoarece bugetul de stat și al Orașului Valea lui Mihai nu au fost aprobate în timp util;



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
VALEA LUI MIHAI

- încetinirea ritmului lucrărilor de săpături în urma emiterii dispoziției de șantier cu privire la executarea săpăturilor manual în zona de apropiere/intersecție cu celelalte rețele subterane

În baza art. art.129 alin.(1), alin.(4) lit. d, alin.(7) lit. n și s și art.196 alin.(1) lit.a din *O.U.G. nr.57/2019* privind *Codul administrativ*, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1: Prelungirea, până la data de **30 noiembrie 2020**, a termenului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții *Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Calvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor* – obiect al Contractului de lucrări nr.5194/2018 încheiat între Orașul Valea lui Mihai și S.C. ANTOS Z.R.T. Püspökladány, sucursala Oradea, în aceleași condiții contractuale și încheierea unui Act adițional la contract privind prelungirea termenului de execuție.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate..

Art.3: Se împuternicește dl. Nyako Iozsef – primar al Orașului Valea lui Mihai să semneze în numele și pe seama Orașului Valea lui Mihai, Actul adițional la Contractul de lucrări nr.5194/2018.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului – Județul Bihor,
- Primarul Orașului Valea lui Mihai,
- Biroul Buget-contabilitate, finanțe și Compartimentul management local, achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai
- se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro
- la dosar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Kovács Attila

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL
AL ORAȘULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.44 din 29 iunie 2020

Consilieri locali în funcție: 17

Consilieri locali prezenți: 15

Hotărârea a fost adoptată cu: 15 voturi PENTRU
0 voturi ÎMPOTRIVĂ