

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 4478/13 decembrie 2013

Consiliul Local al orașului Valea lui Mihai,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul orașului Valea lui Mihai, avizat favorabil de comisia de specialitate al Consiliului Local al orașului Valea lui Mihai,

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre inițiat în baza adresei înregistrată sub nr.4057/2014 a S.C. KEVIEP EPITOIPARI ES KERESKEDELMI S.R.L. DEBRECEN - SUCURSALA ORADEA în calitate de executant al lucrării, prin care se propune aprobarea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 4478/13 decembrie 2013 privind „*Execuția SP1 – Valea lui Mihai*”

- art.14 pct.14.1 lit. iii.(1) din Contractul nr. 4478/13 decembrie 2014 referitor la „*Execuția SP1 – Valea lui Mihai*”

În baza art.36 alin.(4) lit. e, și f, art.45 alin. (1) și (6), precum și art.115 alin.(1) lit. b din *Legea administrației publice locale nr.215/2001*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1: Se aprobă încheierea *Actului adițional nr. 1* la Contractul de lucrări nr. 4478/13 decembrie 2013 privind „*Execuția SP1 – Valea lui Mihai*”, având ca obiect prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu începere de la data de 13 decembrie 2014, până la data de 12 decembrie 2015, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului – Județul Bihor
- Primarul orașului Valea lui Mihai
- la dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Karsai József-Attila

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Todor Maria

Nr.102 din 28 noiembrie 2014

Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ

ACT ADIȚIONAL Nr.1/2014
la Contractul de lucrări nr. 4478/13 decembrie 2013

Articol Unic: Conform Hotărârii Consiliului Local al orașului Valea lui Mihai, nr. 103/28 noiembrie 2014 părțile contractante au convenit de comun acord, la:

- prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu începere de la data de 13 decembrie 2014 până la data de **12 decembrie 2015**.

Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, unul pentru achizitor și unul pentru executant.

ACHIZITOR,
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI

prin
PRIMAR,
Nyakó Iozsef

EXECUTANT,
S.C. KEVIEP EPITOIPARI ES
KERESKEDELMI S.R.L. DEBRECEN
SUCURSALA ORADEA

prin
ADMINISTRATOR,
Miklóssy Ferenc László