

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul nr. 4162/05 noiembrie 2007

Consiliul Local al orașului Valea lui Mihai,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul orașului Valea lui Mihai, avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al orașului Valea lui Mihai,

- Referatul de aprobare și Raportul de specialitate prin care se propune aprobarea unui act adițional la contractul nr. **4162/05 noiembrie 2007** având ca obiect *„Proiectarea și execuția stației de epurare a apelor uzate și tratare a apei potabile al orașului Valea lui Mihai”* în cadrul subprogramului: *Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din Valea lui Mihai, jud. Bihor*, la proiectul de hotărâre inițiat în baza adresei înregistrată sub nr.1951/2013 a S.C. KEVIEP KFT Sucursala Oradea, în calitate de executant al lucrării, cu referire la modificarea termenului de execuție a lucrărilor

- pct.6 – **Durata contractului** - din Contractul nr. **4162/05 noiembrie 2007** privind *„Proiectarea și execuția stației de epurare a apelor uzate și tratare a apei potabile al orașului Valea lui Mihai”* în cadrul subprogramului: *Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din Valea lui Mihai, jud. Bihor*,

- adresa S.C. KEVIEP S.R.L. Debrecen, Sucursala Oradea, înregistrată sub nr.1951/2013, prin care își exprimă disponibilitatea continuării și finalizării lucrărilor prevăzute în Contractul de lucrări nr.4162/2007, renunțând la penalitățile de întârziere pentru facturile neachitate și pentru cele achitate cu întârziere, în sumă de **5.424.310,15 lei**, conform cererii de emitere a somației de plată depusă la Tribunalul Bihor Oradea, care face obiectul dos.nr.10252/111/2012, cu condiția prelungirii contractului de lucrări și achitarea sumei de **1.033.669,17 lei** reprezentând penalități calculate în procent de 12% /an pentru plata cu întârziere a facturilor emise în cursul contractelor de lucrări încheiate de orașul Valea lui Mihai cu S.C. KEVIEP S.R.L. Debrecen, Sucursala Oradea,

- Actul adițional nr.1 la Convenția de finanțare nr.5548/SB/26 octombrie 2006, având ca obiect prelungirea duratei și reeșalonarea graficelor de implementare a subprogramului, precum și a graficelor de execuție și a celor de plăți a obiectivelor de investiții, în condițiile prevederilor art.6 din *O.G. nr.40/2006* pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, modificată de *O.U.G.nr.70/2007*,

În baza art.36 alin.(4) lit. e, și f, art.45 alin. (1) și (6), precum și art.115 alin.(1) lit. b din *Legea administrației publice locale nr.215/2001*, republicată

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1: Se aprobă încheierea *Actului adițional nr. 7* la Contractul de lucrări nr. **4162/05 noiembrie 2007** privind „*Proiectarea și execuția stației de epurare a apelor uzate și tratare a apei potabile al orașului Valea lui Mihai*” în cadrul subprogramului: *Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din Valea lui Mihai, jud. Bihor* conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect:

1. prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu șapte luni calendaristice, cu începere de la data de **01 iunie 2013** până la data de **31 decembrie 2013**,

2. renunțarea de către SC. KEVIEP S.R.L. Debrecen, Sucursala Oradea la suma de **5.424.310,15 lei** reprezentând penalități de întârziere pentru facturile neachitate și pentru cele achitate cu întârziere, conform cererii de emiteră a somației de plată, depusă la Tribunalul Bihor Oradea, care face obiectul dos.nr.10252/111/2012,

3. achitarea de către orașul Valea lui Mihai, a sumei de **1.033.699,17 lei**, reprezentând penalități de întârziere în procent de 12 % / an, pentru plata cu întârziere a facturilor emise în cursul contractelor de lucrări încheiate de orașul Valea lui Mihai cu S.C. KEVIEP S.R.L. Debrecen, Sucursala Oradea.

Art.2: Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:

- Primarul orașului Valea lui Mihai
- Instituția Prefectului – Județul Bihor
- se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chiș Gheorghe-Cristian

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Todor Maria

Nr.46 din 29 mai 2013

*Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU
- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ*

ACT ADIȚIONAL Nr.7/2013
la contractul de lucrări nr. 4162/05 noiembrie 2007

Articol Unic: (1) Conform **Actului adițional** la Convenția de finanțare nr.5548/SB/ 26 octombrie 2006 privind Finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărirea apelor, încheiat între Ministerul Mediului și Consiliul Local al orașului Valea lui Mihai, părțile contractante au convenit de comun acord, la prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu începere de la data de **01 iunie 2013** până la data de **31 decembrie 2013**.

(2) **S.C. KEVIEP S.R.L.** Debrecen, Sucursala Oradea, renunță la suma de **5.424.310,15 lei** reprezentând penalități de întârziere pentru facturile neachitate și pentru cele achitate cu întârziere, conform Cererii de emitere a somației de plată, depusă la Tribunalul Bihor Oradea, care face obiectul dos.nr.10252/111/2012,

(3) **Orașul Valea lui Mihai** se obligă să achite suma de **1.033.669,17 lei** cu titlu de penalități de întârziere calculate în procent de 12 %/an, pentru plata cu întârziere a facturilor emise în cursul contractelor de lucrări încheiate de orașul Valea lui Mihai cu S.C. KEVIEP S.R.L. Debrecen, Sucursala Oradea, astfel: 50 % din sumă până la data de **30 decembrie 2013**, restul de 50% din sumă până la data de **30 iunie 2014**.

Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, unul pentru achizitor și unul pentru executant.

ACHIZITOR,
Orașul Valea lui Mihai
prin
PRIMAR,
Nyakó Iozsef

EXECUTANT,
S.C. KEVIEP S.R.L.
prin
ADMINISTRATOR,
Miklossy Ferenc - junior