

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BIHOR**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI**  
**VALEA LUI MIHAI**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Actului adițional nr. 9 la Contractul nr. 4162/05 noiembrie 2007**

Consiliul Local al Orașului Valea lui Mihai,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Valea lui Mihai, avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al orașului Valea lui Mihai,

- Referatul de aprobare al Primarului Orașului Valea lui Mihai, nr. 5374/16 decembrie 2015 și Raportul de specialitate al Serviciului de alimentare cu apă a orașului, nr.5374/16 decembrie 2015, prin care se propune aprobarea unui act adițional la Contractul nr. **4162/05 noiembrie 2007** având ca obiect „*Proiectarea și execuția stației de epurare a apelor uzate și tratare a apei potabile al orașului Valea lui Mihai*” în cadrul subprogramului: *Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din Valea lui Mihai, jud. Bihor*, la proiectul de hotărâre inițiat în baza adresei înregistrată sub nr.5375/2015 a S.C. KEVIEP EPITOIPARI ES KERESKEDELMI SRL Debrecen, Sucursala Oradea, în calitate de executant al lucrării, cu referire la modificarea termenului de execuție a lucrărilor

- pct.6 – **Durata contractului** - din Contractul nr. **4162/05 noiembrie 2007** privind „*Proiectarea și execuția stației de epurare a apelor uzate și tratare a apei potabile al orașului Valea lui Mihai*” în cadrul subprogramului: *Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din Valea lui Mihai, jud. Bihor*

- Contractul de finanțare nr. **8868/28 aprilie 2015** (înregistrat la Primăria Orașului Valea lui Mihai, sub **nr.1899/11 mai 2015**), încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală - Subprogramul *Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate* – Actul adițional nr.2/09 noiembrie 2015,

În baza art.36 alin.(4) lit. e, și f, art.45 alin. (1) și (6), precum și art.115 alin.(1) lit. b din **Legea administrației publice locale nr.215/2001**, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1:** Se aprobă încheierea *Actului adițional nr. 9* la Contractul de lucrări nr. 4162/05 noiembrie 2007 privind „*Proiectarea și execuția stației de epurare a apelor uzate și tratare a apei potabile al orașului Valea lui Mihai*” în cadrul subprogramului: *Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din Valea lui Mihai, jud. Bihor* având ca obiect prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu șase luni calendaristice, până la data de 30 iunie 2016, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2:** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul orașului Valea lui Mihai
- Instituția Prefectului – Județul Bihor
- Serviciul de alimentare cu apă a orașului Valea lui Mihai,
- se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul: [www.valealuimihai.ro](http://www.valealuimihai.ro)
- la dosar

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

*Pap Sándor-György*

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:  
SECRETARUL ORAȘULUI VALEA LUI MIHAI,**

*Todor Maria*

***Nr.103 din 23 decembrie 2015***

***Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU  
- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ***

**ACT ADIȚIONAL Nr.9/2015**  
**la contractul de lucrări nr. 4162/05 noiembrie 2007**

*Articol Unic:* Conform *Actului adițional nr.2* la Contractul de finanțare nr. **8868/28 aprilie 2015** (înregistrat la Primăria Orașului Valea lui Mihai, sub **nr.1899/11 mai 2015**), încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, în cadrul **Programului Național de Dezvoltare Locală - Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate** părțile contractante au convenit de comun acord, la prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu 6 luni până la data de **30 iunie 2016**

Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, unul pentru achizitor și unul pentru executant.

**ACHIZITOR,**  
*Orașul Valea lui Mihai*  
prin  
**PRIMAR,**  
*Nyakó Iozsef*

**EXECUTANT,**  
*S.C. KEVIEP S.R.L.*  
prin  
**ADMINISTRATOR,**  
*Dede Tibor-Ferenc*