

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BIHOR**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI**  
**VALEA LUI MIHAI**

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la contractul nr. 2140/23 mai 2007

Consiliul Local al orașului Valea lui Mihai,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul orașului Valea lui Mihai, avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al orașului Valea lui Mihai,

- Referatul de aprobare și raportul de specialitate prin care se propune aprobarea unui act adițional la contractul nr. 2140/23 mai 2007 privind „*Consultanța și asistență tehnică în derularea investiției: îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în orașul Valea lui Mihai, județul Bihor*” din cadrul subprogramului: „*Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din localitatea Valea lui Mihai, jud. Bihor*” la proiectul de hotărâre inițiat în baza adresei 720/2013 (înregistrată sub nr. 607/2013) a S.C. **RONO AQUA S.R.L. – Oradea**, în calitate de executant al lucrării,

- pct.6 – **Durata contractului**, sub pct.6.3, din Contractul nr. **2140/23 mai 2007** referitor la „*Consultanța și asistență tehnică în derularea investiției: îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în orașul Valea lui Mihai, județul Bihor*” din cadrul subprogramului: „*Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din localitatea Valea lui Mihai, jud. Bihor*”

- Actul adițional nr.1 la Convenția de finanțare nr.5548/SB/26 octombrie 2006, având ca obiect prelungirea duratei și reeșalonarea graficelor de implementare a subprogramului, precum și a graficelor de execuție și a celor de plăți a obiectivelor de investiții, în condițiile prevederilor art.6 din *O.G. nr.40/2006* pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, modificată de *O.U.G.nr.70/2007*,

În baza art.36 alin.(4) lit. e, și f, art.45 alin. (1) și (6), precum și art.115 alin.(1) lit. b din *Legea administrației publice locale nr.215/2001*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## **H O T Ă R Ă Ș T E**

**Art.1:** Se aprobă încheierea *Actului adițional nr. 2* la contractul de lucrări nr. **2140/23 mai 2007** privind „„*Consultanța și asistență tehnică în derularea investiției: îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în orașul Valea lui Mihai, județul Bihor*” din cadrul subprogramului: „*Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din localitatea Valea lui Mihai, jud. Bihor*”, având ca obiect prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu 7 luni calendaristice, cu începere de la data de 01 iunie 2013 până la data de 31 decembrie 2013, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2:** Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:

- Primarul orașului Valea lui Mihai
- Instituția Prefectului – Județul Bihor
- se publică pe site-ul [www.valealuimihai.ro](http://www.valealuimihai.ro)
- la dosar

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
*Chiș Gheorghe-Cristian*

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR,**  
*Todor Maria*

**Nr.45 din 29 mai 2013**

*Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU  
- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ*

**ACT ADIȚIONAL Nr.2/2013**  
la Contractul de lucrări nr. 2140/23 mai 2007

*Articol Unic:* Conform *Actului adițional* la Convenția de finanțare nr.5548/SB/26 oct. 2006 privind Finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărirea apelor, încheiat între Ministerul Mediului și Consiliul Local al orașului Valea lui Mihai, părțile contractante au convenit de comun acord, la:

- prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu începere de la data de **01 iunie 2013** până la data de **31 decembrie 2013**

Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, unul pentru achizitor și unul pentru executant.

**ACHIZITOR,**  
*Orașul Valea lui Mihai*  
prin  
**PRIMAR,**  
*Nyakó Iozsef*

**EXECUTANT,**  
*SC. RONO AQUA S.R.L. Oradea*  
prin  
**DIRECTOR,**  
*ing. Balogh Soos Csaba*